

Изменения и дополнения
в проектную декларацию на **строительство**
многоквартирного жилого дома
г. Калининград ул. Печатная 57

Дата внесения изменений: «29» января 2016 года.

Дата опубликования в сети «Интернет»

на сайте www.kd-stroy.ru: «01» февраля 2016 года.

1. В раздел «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» внести изменения срока завершения строительных работ и читать: «Строительство многоквартирного жилого дома (30 квартир со встроенными нежилыми помещениями), по улице Печатная, с/т «Печатное» г. Калининграда в 1 (один) этап. Срок начала строительства – апрель 2015 г. **Срок завершения строительных работ – апрель 2016 г.»**

2. Раздел «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции: «Разрешение на строительство № RU39315000-053/2015, выданное «10» марта 2015 года Комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» со сроком действия до «10» октября 2015 года. Действие разрешения продлено до «10» февраля 2016 года. **Действие разрешения продлено до «10» мая 2016 года.**

3. Раздел «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» читать в следующей редакции: «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: **апрель 2016 годом .»**

Генеральный директор ООО «КД СТРОЙ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.В. Довгопол', written over a horizontal line.

Довгопол И.В.

«29» января 2016 года