

Изменения и дополнения
в проектную декларацию на **строительство**
многоквартирного жилого дома
г. Калининград ул. Беговая 43-45.

Дата внесения изменений: «17» февраля 2016 года.

Дата опубликования в сети «Интернет»
на сайте www.kd-stroy.ru: «17» февраля 2016 года.

1. В раздел «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» внести изменения срока завершения строительных работ и читать в следующей редакции: «Строительство многоквартирного жилого дома (35 квартир со встроенными нежилыми помещениями), по улице Беговая 43-45 г. Калининграда в 1 (один) этап. Срок начала строительства – август 2015 г. Срок завершения строительных работ – ноябрь 2016 г.

2. Раздел «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции: «Разрешение на строительство № 39-RU39301000-112-2015, выданное «27» мая 2015 года Комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» со сроком действия до «27» июля 2016 года. Действие разрешения продлено до «27» декабря 2016 года.

3. Раздел «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» читать в следующей редакции: «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: декабрь 2016 года.»

Генеральный директор ООО «КД СТРОЙ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.В. Довгопол', written over a horizontal line.

Довгопол И.В.

« 17» февраля 2016 года