

**Изменения и дополнения
в проектную декларацию на строительство
многоквартирного жилого дома
ул. Печатная, город Калининград, Калининградская область.**

Дата внесения изменений «31» мая 2016 года.

**Дата опубликования в сети «Интернет»
на сайте www.kd-stroy.ru: «31» мая 2016 года.**

1. В разделе «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» внести изменения срока завершения строительных работ и читать в следующей редакции» внести изменения:

«Строительство многоквартирного жилого дома (30 квартир) по улице Печатная, с/т «Печатное» г. Калининград в 1 (один) этап. Срок начала строительства-апрель 2015 г. Срок завершения строительных работ – июнь 2016 г.»

3. Раздел «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» читать в следующей редакции:

«Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: июнь 2016 год.»

Генеральный директор ООО «КД СТРОЙ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.В. Довгопол', written over a horizontal line.

Довгопол И.В.

«31» мая 2016 года